

Klimapakt- Aktivitätenplan FEULEN 2023 (Stand November 2023)

N°	Maßnahme EEA-Katalog	Aktivität	Prio- rität	Verantwortlichkeit	Start/ laufend	Ende	Korrektur	Budget gesamt	Referenz Konzepte	erwartete Einspa- rung Energie/ CO ₂
1	1-1-1	Leitbild in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimateam/ Klimaberater	I/ 2023	II/ 2023		intern	alle	/
2	1-1-2	Bilanzen/ Indikatoren ergänzen (Gemeinwohl, BikeLogger, ..)	!	Thomas/ Luc	fortlaufend	fortlaufend		intern		/
3	1-1-2	Kommunikation der Zielerreichung (Jahresbericht, Newsletter)		Thomas/ Luc	fortlaufend	fortlaufend		intern		(+)
4	1-1-3	Klimawandelanp.konzept in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ Klimateam	IV/ 2022	II/ 2023		intern		(+)
5	1-1-4	Ressourcenkonzept in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ Klimateam	IV/ 2022	II/ 2023		intern		(+)
6	1-1-5	Digitalisierungskonzept in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ Klimateam	IV/ 2022	II/ 2023		intern		(+)
7	1-2-1	Energieplanung (Update) in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ Klimateam	IV/ 2022	II/ 2023		intern		(+)
8	1-2-2	Mobilitätskonzept (Update) in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ Klimateam	IV/ 2022	II/ 2023		intern		(+)
9	1-2-3	Klimawandelmaßnahmen in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ Klimateam	IV/ 2022	II/ 2023		intern		(+++)
10	1-3-1	Bauvorschriften, Checkliste und Standards anpassen	!	Thomas/ Luc/ CO3	IV/ 2022	II/ 2023		intern		(+)
11	1-3-1	Nutzung (erneuerter) Checkliste PAP und Hochbau		Thomas/ Luc/ CO3	fortlaufend	fortlaufend		intern	5-2-5, 6-3-2	(+)
12	1-4-1	Baukontrollen: Baukontrollen durchführen	!	Luc	fortlaufend	fortlaufend		intern		(+)
13	2-1-1	Neubau Mairie	!	Klimateam/ TD/ AB+	seit 2020	I/ 2023	II/ 2024	10.500.000 €	1-1-3, 1-1-4	(++)
14	2-1-1	Umbau alte Schule Oberfeulen (u.a. erhöhte Baustandards mit Monitoring)	!	Klimateam/ TD/ Architekt	seit 2021	II/ 2021	II/ 2024	2.500.000 €	2-1-3	(++)
15	2-1-1	Baustandards (Update) in Kraft setzen (CC)	!	Klimaberater/ Klimateam	I/ 2023	II/ 2023		intern		(++)
16	2-1-2	Einbau Wärmemengenzähler (bzw. Kontrolle Funktionsfähigkeit)		Thierry	seit 2020	fortlaufend		40.000 €	2-1-3, 1-1-5	(+)
17	2-1-2	GLT Heizung Schulcampus - Energiemonitoring aufsatteln	!	Thierry/ Luc	I/ 2023	II/ 2023	II/ 2024	20.000€	2-1-3, 1-1-5	(++)
18	2-1-2	Energiemonitoring übrigen Gebäude einführen		Thierry/ Achim	I/ 2023	III/ 2023	I/ 2024	20.000€	2-1-3, 1-1-5	(++)
19	2-1-3	Sanierungsfahrplan (Update) in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Thomas/ Luc/ CBE	I/ 2023	II/ 2023		intern		(+++)
20	2-1-3	Umsetzung Sanierungskonzept - alte Schule Niederfeulen	!	Thomas/ Luc/ CBE	IV/ 2023	2024		400.000 €	2-1-3	(+++)
21	2-1-3	Umsetzung Sanierungskonzept - Kolping Oberfeulen		Thomas/ Luc/ CBE	IV/ 2023	2024		200.000 €	2-1-3	(++)
22	2-3-1	Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED		Thomas/ Luc/ CBE	fortlaufend	fortlaufend		10.000 €	1-2-1	(+)
23	2-3-1	Umrüstung Beleuchtung Kirchen		Thomas/ Luc/ CBE	seit 2021	III/ 2023	III/ 2024	5.000 €	1-2-1	(+)
24	2-3-1	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - smart !		Thomas/ Luc/ CBE	fortlaufend	fortlaufend		20.000 €	1-2-1, 1-1-5	(++)
25	2-3-2	Durchfluss bei Wasserarmaturen überprüfen		Thierry/ Luc	fortlaufend	fortlaufend		intern		(+)
26	2-3-2	Wasserzählen auf "Smart" umrüsten		Thierry/ Luc	I/ 2024	fortlaufend		5.000 €	1-1-5	/
27	3-2-1	PV auf Gemeindegebäuden (Eigenverbrauch)	!	Thomas/ Luc/ CBE	seit 2021	fortlaufend		60.000 €	1-2-1	(++)
28	3-2-1	Windpark "Nordwind"		CBE/ Frank Muller	seit 2020	2026		/	1-2-1	(+++)
29	3-2-1	Bürger und PV - Sensibilisierung (u.a. Infoabend)	!	Klimaberater	III/ 2023	III/ 2023		intern	6-1-1	(++)
30	3-2-1	Regionale Energiekooperative - neue Gebäude		Thomas/ Luc/ CBE	seit 2019	fortlaufend		extern	1-2-1	(++)
31	3-2-2	Erweiterung Nahwärmenetz Schulcampus	!	Thomas/ Luc/ CBE	seit 2020	2026		500.000 €	1-2-1	(+++)
32	3-2-3	Alte Schule mit Homematic ausstatten		Thomas/ Luc/ CBE	IV/ 2023	III/ 2024		20.000 €	1-2-1, 1-1-5	(+)
33	3-2-3	regeneratives Wärmekonzept Haff Hess	!	Thomas/ Luc/ CBE	II/ 2023	2025		10.000 €	1-2-1	(+++)
34	3-2-3	Bürger und die Wärmewende - Sensibilisierung (u.a. WP-Info)	!	Thomas/ Luc/ CBE	II/ 2023	I/ 2024		1.000 €	1-2-1, 6-1-1	(++)
35	3-3-1	Umsetzung Wate Safety Plan	!	Luc/ Schroeder	seit 2020	2025		30.000 €	1-2-3	(+++)
36	3-3-1	Trinkwasserverbund: Reservoir Bei Bandels		Luc/ Schroeder	seit 2021	2026		2.500.000 €	1-2-3	
37	3-3-2	Grünflächenbewirtsch.konzept in Kraft setzen, Kurzversion	!	Thomas/ Thierry	I/ 2023	II/ 2023		intern		(+)

Klimapakt- Aktivitätenplan FEULEN 2023 (Stand November 2023)

N°	Maßnahme EEA-Katalog	Aktivität	Priorität	Verantwortlichkeit	Start/ laufend	Ende	Korrektur	Budget gesamt	Referenz Konzepte	erwartete Einsparung Energie/ CO ₂
38	3-3-2	extensive Bewirtschaftung nach Konzept umsetzen	!	Thomas/ Thierry	II/2023	fortlaufend		intern	3-3-2, 1-2-3	(+)
39	3-3-2	Trinkbrunnen		Thomas/ Thierry	IV/ 2023	III/ 2024		5.000€/ Stck	3-3-2, 1-2-3	/
40	3-3-2	Begrünungen (Dach-, Fassadenbegrünung Gebäude)		Thomas/ Luc/ CBE	I/ 2023	III/ 2024			3-3-2, 1-2-3	/
41	3-3-2	Trinkwasseralternat. für Bewässerung (Zisternen, alte Quellen, etc.)	!	Thomas/ Luc/ CBE	2022	II/ 2024		intern	3-3-2, 1-2-3	600l/ Gießtag
42	3-4-2	Starkregenvorsorge-Konzept anleihen		Thomas/ Luc/ CBE	III/ 2023	2025		zahlt AGE	1-2-3	(++)
43	3-5-1	Reglementierung Green Events, Abfallkonzept Feste		Thomas/ Luc/ CBE	III/ 2022	II/ 2024		intern	1-1-4	(+)
44	3-5-1	Repair-Café anleihen		Thomas/ Luc/ CBE	IV/ 2023	II/ 2024			1-1-4	
45	4-1-1	Tour du Duerf (Bike4All) organisieren		Thomas/ Luc/ CBE	fortlaufend	fortlaufend		intern	1-2-2	(+)
46	4-1-1	E-Auto kaufen/ leasen		Luc/ CBE	I/ 2023	II/ 2023		40.000 €	1-2-2	ca. 100g CO ₂ e/ km
47	4-1-1	Teilnahme MVOS, Mam Vélo an d'Schoul		Luc/ CBE	fortlaufend	fortlaufend		intern	6-1-1	(+)
48	4-1-2	EcoDrive-Kurs durchführen mit Bevölkerung (mit Verkehrswacht Trier)		Thomas/ Luc/ CBE	I/ 2023	II/ 2023	II/ 2024	500 €		(+)
49	4-2-2	Tempo 30 auf Staatsstraßen bei Schule umsetzen		Luc/ CBE	seit 2020	II/ 2023	II/ 2024	intern	1-2-2	minus 1-2db Lärm
50	4-2-2	Begegnungszone neue Mairie		Luc/ CBE	I/ 2023	2025		500.000 €	1-2-2	minus 1-2db Lärm
51	4-3-1	Erneuerung/ Bau Trottoirs (rue de la Fail)	!	Luc/ CBE	seit 2020	IV/ 2023		100.000 €	1-2-2	(+)
52	4-3-1	weitere PMR-gerechte Fußgängerüberwege		Luc/ CBE	seit 2019	II/ 2025		50.000 €	1-2-2	/
53	4-3-2	Tempo 30-Reglement auf Gemeindestraßen anpassen auf Rad	!	Luc/ CBE	seit 2020	III/ 2023	I/ 2024	intern	1-2-2	/
54	4-3-2	Neubau Pistes cyclables vorantreiben	!	Luc/ CBE	seit 2020	2028		5.000 €	1-2-2	(+)
55	4-3-3	Neue Abstellanlagen errichten		Thomas/ Luc/ CBE	seit 2020	fortlaufend		5.000 €	1-2-2	(+)
56	4-4-2	Erneuerung Buswarte Häuschen		Luc/ CBE	II/ 2022	IV/ 2023	II/ 2024	100.000 €	1-2-2	/
57	5-1-1	update Organigramm/ descr. des tâches - Klimaschöffe benennen	!	Sam/ Klimaschöffe	I/ 2023	II/ 2023		intern		/
58	5-1-2	Zusatz-Klimateams institutionalisieren		Thomas/ Klimateam	I/ 2023	II/ 2023		intern	6-1-1	/
59	5-2-1	Motivation Belegschaft		Thomas/ Klimateam	fortlaufend	fortlaufend		1.000 €		(+)
60	5-2-2	Jahresprogramm (Aktivitätenprogramm) erstellen	!	Thomas/ Klimateam	fortlaufend	fortlaufend		intern		(++)
61	5-2-3	Weiterbildungskonzept fortschreiben (Webinare)		Thomas	fortlaufend	fortlaufend		intern		(+)
62	5-2-4	Beschaffungskriterien umsetzen, Liste forrtführen	!	Thomas/ Luc/ CBE	seit 2019	Juni 2020		intern	1-1-4	(+)
63	5-2-5	Anwendung Klimapaktcheck (Mairie, alte Schule Oberfeulen, Haff Hess)		Thomas/ Luc/ Nathalie/ CBE	I/ 2022	fortlaufend		intern		(++)
64	6-1-1	Kommunikationskonzept "updaten", Aktionsplan erstellen	!	Thomas, Sam, Sabrina	IV/ 2022	II/ 2023		intern		(+)
65	6-1-1	Aufbau digitale Bürger*innen-Plattform		Thomas, Sam, Sabrina	II/ 2023	fortlaufend		intern	6-1-1	/
66	6-1-1	Gemeindehomepage überarbeiten (Klimapaktrubrik)	!	Thomas, Sam, Sabrina	II/ 2023	fortlaufend		intern	6-1-1	/
67	6-1-2	Klimapaktrelevante Artikel im Buet		Sam, Kommission	fortlaufend	fortlaufend		intern	6-1-1	/
68	6-2-1	Verstärkte reg. Zusammenarbeit (u.a. Relaunch reg. Klimateam)		Thomas/ Luc/ CBE	I/ 2022	fortlaufend		intern		(+)
69	6-3-2	Schaffung und energetische Sanierung Sozialwohnungen Haff Hess		Thomas/ Nathalie/ CBE	ab 2024	2025		2.000.000 €	2-1-3, 1-1-4	(++)
70	6-3-2	Neubau Sozialwohnungen Haff Hess		Thomas/ Nathalie/ CBE	ab 2024	2025		1.000.000 €	2-1-3, 1-1-4	(+)
71	6-3-2	Verstärkte Information Bürger (Wärmewend, energet. Sanierung)	!	Thomas/ Luc/ CBE	II/ 2023	fortlaufend		1.000 €	6-1-1	(+)
72	6-3-1	Ansprache Gewerbetreibende (HORESCA, green events), Webinare	!	Thomas/ Luc/ CBE	seit 2019	fortlaufend		/	6-1-1	(+)
73	6-3-1	Ansprache Landwirte (PV)	!	Thomas/ Luc/ CBE	IV/ 2022	2024		/	6-1-1, 1-2-1	(+++)
74	6-3-2	Beratung ("nerven") privater Investoren (u.a. MFH-Neubauten)		Thomas/ Luc/ CBE	I/ 2023	fortlaufend		/	6-1-1, 1-1-4	(+)

Klimapakt- Aktivitätenplan FEULEN 2023 (Stand November 2023)

N°	Maßnahme EEA-Katalog	Aktivität	Priorität	Verantwortlichkeit	Start/ laufend	Ende	Korrektur	Budget gesamt	Referenz Konzepte	erwartete Einsparung Energie/ CO ₂
75	6-4-1	Organisieren und Institutionalisieren der Assise Pacte Climat		Thomas/ Klimateam	III/ 2023	fortlaufend		intern	6-1-1	(+)
76	6-4-1	Sonstige Infoveranstaltungen/ Workshops	!	Thomas/ Klimateam	II/ 2023	fortlaufend		2.000 €	6-1-1	/
77	6-4-2	Gemeinschaftsgarten in Betrieb weiterentwickeln		Thomas/ CBE	seit 2018	fortlaufend		5.000 €	3-3-2, 1-2-3	(+)
78	6-4-3	konkrete Klima- und Energieaktionen mit den Schüler*innen	!	Thomas/ CBE	fortlaufend	fortlaufend		2.000 €	6-1-1	(+)
79	6-4-3	Jugend-Klimaforum/ Klima-Club des Jeunes organisieren		Thomas/ CBE	III/ 2023	fortlaufend		1000	6-1-1	(+)
80	6-4-4	Vereine über Verbräuche der Gemeindegebäude informieren		Thomas/ Sam	fortlaufend	fortlaufend		intern	1-2-1, 6-1-1	(+)
81	6-4-4	Vereine mit Energiespartipps versorgen		Thomas/ Sam	fortlaufend	fortlaufend		intern	1-2-1, 6-1-1	(+)
82	6-4-4	Green Events institutionalisieren	!	Thomas/ Sam/ CBE	III/ 2022	II/ 2023	I/ 2024	intern	1-1-4, 6-1-1	(++)
83	6-5-1	Bewerben des Angebots der Klima-Agence		Thomas, Sam, Sabrina	fortlaufend	fortlaufend		intern	1-2-1, 6-1-1	(++)
84	6-5-3	Subsidienreglement bewerben/ monitoren/ auswerten/ adaptieren		Sam, Nadine	fortlaufend	fortlaufend		intern	1-2-1, 6-1-1	(++)

Sekretariat	Sam Mores (Chef)
Sekretariat (Komm)	Sabrina Pandin, Kommunikation
Recette	Nadine Konsbruck
TD	Luc Brentener
TD (adjointe)	Nathalie Schumacher
TD (FM)	Thierry Kettmann
Klimaschöffe	Dan Wilmes (2. Schöffe), Fernand Mergen (seit Juni 2023)
CBE	Fernand Mergen (BM), Alain Hansen (1. Schöffe), Dan Wilmes/ Flore Schank (2. Schöffe)